Mega-Legs

Beigesteuert von Erwin Abraham
Dienstag, 25. März 2008

Projekt MEGA-LEGS Tagebuch

Projektstart 07.03.2008

07.03.2008

Planen und Messen

6 Std.

Georg, Erwin

08.03.2008

Zuschnitt

5 Std.

Georg, Erwin

09.03.2008

Zuschnitt

3 Std.

Georg, Erwin

10.03.2008

Planen und Messen

2 Std.

Georg

24.03.2008

Nähen

4 Std.

Erwin

26.03.2008

Nähen

2 Std.

Erwin

27.03.2008

Nähen

3 Std.

Erwin

28.03.2008

Zuschnitt

14 Std.

Georg, Erwin

29.03.2008

Zuschintt

4 Std.

Georg, Erwin

29.03.2008

Nähen

20 Std.

Georg, Erwin

31.03.2008

Nähen

18 Std.

Reini, Georg, Erwin

04.04.2008

Nähen

2 Std.

Georg, Erwin

04.04.2008

Nähen

10 Std.

Georg,Erwin

05.04.2008

Zuschnitt der Teile

60 Std.

Manfred, Willy, Alex, Arno, Robert, Christian, Georg, Erwin

06.04.2008

Neue Bilder

07.04.2008

Neue Bilder

11.04.2008

Video

?

Robert (http://www.bouchal.com/)

06.06.2008

Nähen

4 Std.

Georg,Erwin

07.06.2008

Nähen

55 Std.

Georg,Erwin,Willy, Arno, Christian

08.06.2008

Nähen

6 Std.

Georg,Erwin

09.06.2008

Nähen

15 Std.

Georg,Erwin

09.06.2008

Beine fertig!!!

13.06.2008

Nähen

19 Std.

Georg,Erwin

14.06.2008

Nähen

46 Std.

Erich,Georg,Erwin

15.06.2008

Nähen

29 Std.

Christian,Erich,Georg,Erwin

15.06.2008

Erst Flug

Leider kein Wind!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mehr Bilder unter Galerie » Projekte » 2008 Mega-Legs

Neu ist die Media-Datenbank und da gibt es ein Video von Robert, dass den Bau im Zeitraffer zeigt.

MEGA-LEGS Material

184,00

lfm

Oberschenkel, Waden, Kontraststreifen

27,00

lfm

Außenprofile

57,00

lfm

Innenprofile

69,00

lfm

Sohle, Schuhe, Seitenteile

27,00

lfm

Socken

940,00

m

Schnur

21,00

lfm

Kontraststreifen

66,00

lfm

Hose

7,00

lfm

Dreieck

120,0

lfm

Gurtband